

|                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                 |         |         |         |                             |          |          |                                           |          |          |                                                     |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------|---------|---------|-----------------------------|----------|----------|-------------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------|----------|
| <div><div><div><div>SEMOSP</div><div>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</div></div></div></div>                                                      |                       |                 |         |         |         |                             |          |          |                                           |          |          |                                                     |          |
| Obra                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                 |         |         |         | Bancos                      |          |          | B.D.I.                                    |          |          | Encargos Sociais                                    |          |
| CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO DE PONTES PERMANENTES EM MADEIRA, NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP. |                       |                 |         |         |         | SINAPI - 03/2025 - Amazonas |          |          | 26,72% Construção e reforma de edifícios. |          |          | Desonerado:<br>Horista: 90,87%<br>Mensalista: 52,15 |          |
| Cronograma Físico e Financeiro                                                                                                                                                                                                                         |                       |                 |         |         |         |                             |          |          |                                           |          |          |                                                     |          |
| Item                                                                                                                                                                                                                                                   | Descrição             | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS                    | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS                                  | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS                                            | 330 DIAS |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                      | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 100,00%         | 8,33%   | 8,33%   | 8,33%   | 8,33%                       | 8,33%    | 8,33%    | 8,33%                                     | 8,33%    | 8,33%    | 8,33%                                               | 8,35%    |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                      | SERVIÇOS              | 100,00%         | 8,33%   | 8,33%   | 8,33%   | 8,33%                       | 8,33%    | 8,33%    | 8,33%                                     | 8,33%    | 8,33%    | 8,33%                                               | 8,35%    |
| Porcentagem                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                 | 8,33%   | 8,33%   | 8,33%   | 8,33%                       | 8,33%    | 8,33%    | 8,33%                                     | 8,33%    | 8,33%    | 8,33%                                               | 8,35%    |
| Custo                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                 |         |         |         |                             |          |          |                                           |          |          |                                                     |          |
| Porcentagem Acumulado                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                 | 8,33%   | 16,66%  | 24,99%  | 33,32%                      | 41,65%   | 49,98%   | 58,31%                                    | 66,64%   | 74,97%   | 83,3%                                               | 91,65%   |
| Custo Acumulado                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                 |         |         |         |                             |          |          |                                           |          |          |                                                     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                 |         |         |         |                             |          |          |                                           |          |          |                                                     |          |

|          |
|----------|
|          |
| s        |
| 6<br>%   |
|          |
| 360 DIAS |
| 8,35%    |
| 8,35%    |
| 8,35%    |
|          |
| 100,0%   |
|          |